
工事ニュース　名古屋高速道路（仮称）新洲崎出入口の新設工事　No.15（令和8年10月末発行）

平素より名古屋高速道路事業に格別のご協力を賜り厚く御礼申し上げます。令和8年11月以降 3ヶ月間の作業予定などをお知らせさせていただきます。
※ 図に記載の工事ヤード、実施期間等は、今後の工事進捗や関係機関との調整等を踏まえて変更する場合があります。


	作業内容	対象範囲	R8 11月	R8 12月	R9 1月
準備工	支障物撤去 工事ヤード整備等	江川線 若宮大通 下広井町線 ：工事ヤード ：通行止め ：歩道幅縮小			
	【共通事項（※個別事項は図中をご覧ください）】 ・車道部で終日車線規制（片側2車線通行）を行っています。 ・現場の状況に応じて、舗装補修等、夜間車線規制（１車線通行）で作業を行う場合があります。 ・植栽の剪定のため、歩道幅員を縮小して作業する場合があります。 ・乗入に支障となる工事は、事前にご都合をお聞きしながら行います。				
	下部工、上部工	各所			
	・工事ヤード整備、各種調査が完了した箇所から順次施工していきます。				

：新規項目　：夜間作業（21:00～6:00）

◆下広井町線（下広井町 ～ 堀川）
・車道（東行･西行とも）：終日車線規制（片側２車線通行）
・北側歩道（一部）：終日通行止



◆若宮大通（堀川～ 白川出入口付近）
・車道（東行･西行とも）：終日車線規制（片側２車線通行）



◆夜間車線規制（水道管補修）R8.11（予定）

◆高速白川出口：昼夜路肩規制（土留め設置）R8.11～(予定)

◆高速白川出口：夜間通行止め、昼夜間路肩規制（足場設置）R9.1～(予定) ※通行止めは数日、日程調整中

◆夜間車線規制（路面覆工、土留め設置、固定規制切替）東行：R8.11～（予定）

◆夜間車線規制（測量作業）R8.11～(予定)

◆夜間車線規制（鋼製橋脚架設）東行：R8.11～(予定)

臨時バス停 ～R14.3月(予定)
・市バス「下広井町三丁目」
・名鉄バス「下広井」


◆交差点改良工事
※事業者：ささしまライブ２４総合整備事務所


◆夜間車線規制（資機材搬入出、測量作業等）R8.11～(予定)

◆夜間車線規制（舗装補修・車線切替）R8.11（予定）

◆夜間車線規制（橋脚基礎工）R9.1（予定）

◆江川線（名駅南二 ～ 日置橋）
・車道（北行･南行とも）：終日車線規制（片側２車線通行）
・歩道：幅員縮小





・工事期間中は、下広井町線･江川線･若宮大通での混雑が見込まれます。公共交通機関のご利用や迂回にご協力をいただければ幸いです。
・引続き沿道の皆様方にはいろいろとご不便をおかけいたしますが、ご理解、ご協力をくださいますよう何卒よろしくお願い申し上げます。
・工事についてお気づきの点などございましたら、お手数ですが下記連絡先までご連絡ください。
・下記QRコード、URLより事業概要や工事進捗状況などをご覧いただけます。

https://www.nagoya-expressway.or.jp/kosya/initiatives/toshin-access/

（次回の工事ニュースは、令和8年12月末の発行を予定しております）

発注者　名古屋高速道路公社　都心アクセス事業部　都心アクセス工事第一課　【電話】052-756-5973

施工者　大林･大豊･矢作･川田･MMB･宮地･瀧上･駒ル　市道高速1号他新洲崎工区改築事業 異工種共同企業体　［現場代理人］山下 智也　［地元対応専従者］宮本 良平　【電話】052-462-1274