
用地取得の進捗状況等について 

 

近年、公共事業については、コスト意識の高まりや経済活性化の観点などから、公共

用地の早期取得も含め、事業効果の早期発現を図るべきという考え方が強まっており

ます。 

 

このような中、名古屋高速道路公社では、平成 16 年 2 月 23 日付け中部地区用地対策

連絡協議会理事会申し合わせ「公共事業に係る事業認定等に関する適期申請等につい

て」に基づき、事業の進行管理に関する説明責任の観点から、「事業名称、用地幅杭打

設終了の時期、用地取得率、着工予定時期、完成見込時期、事業の状況並びに事業期

間延長の場合にはその理由及び対応策等」を公表することとしました。 

 

 

令和8年9月30日現在

用地幅杭打設
終了の時期

用地
取得率

名古屋都市計画道路事業
１・４・５号高速１号

（（仮称）新黄金出入口）
令和6年3月 83.3% 令和8年10月 令和19年3月 任意交渉を継続中

※「用地取得率」とは、土地所有者全体に対する契約済みの土地所有者数の割合（共有の場合は1件としてカウント）をいう。

※「完成見込時期」等に関しては令和8年9月現在での見通しであり、諸般の事情により変更される可能性がある。

※「用地幅杭打設終了の時期」とは、公共施設の範囲が確定する時期のことであり、その後、用地取得を開始することとなる。

都市計画事業の状況等について
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