

平素より名古屋高速道路事業に格別のご協力を賜り厚く御礼申し上げます。令和8年7月以降 3ヶ月間の作業予定などをお知らせさせていただきます。

※ 図に記載の工事ヤード、実施期間等は、今後の工事進捗や関係機関との調整等を踏まえて変更する場合があります。

作業内容	対象範囲	R8		
		7月	8月	9月
支障物撤去 工事ヤード整備等	江川線 若宮大通 下広井町線 ：工事ヤード ：通行止め ：歩道幅縮小			
【共通事項 (※個別事項は図中をご覧ください)】 ・車道部で終日車線規制 (片側2車線通行) を行っています。 ・各所で通行止め、歩道幅縮小を行っています。 ・現場の状況に応じて、舗装補修等、夜間車線規制 (1車線通行) で作業を行う場合があります。 ・植栽の剪定のため、歩道幅員を縮小して作業する場合があります。 ・乗入に支障となる工事は、事前にご都合をお聞きしながら行います。				
下部工、上部工	各所			
・工事ヤード整備、各種調査が完了した箇所から順次施工していきます。				

□：新規項目 □：夜間作業あり

- ◆下広井町線 (下広井町～名駅南三)
- ・車道：終日車線規制 (東行・西行とも) (片側2車線通行)
 - ・北側歩道 (一部)：終日通行止




- ・工事期間中は、下広井町線・江川線・若宮大通での混雑が見込まれます。公共交通機関のご利用や迂回にご協力をいただければ幸いです。
- ・引続き沿道の皆様方にはいろいろとご不便をおかけいたしますが、ご理解、ご協力をくださいますようお願い申し上げます。
- ・工事についてお気づきの点などございましたら、お手数ですが下記連絡先までご連絡ください。
- ・下記QRコード、URLより事業概要や工事進捗状況などをご覧いただけます。



<https://www.nagoya-expressway.or.jp/kosya/initiatives/toshin-access/>

(次回の工事ニュースは、令和8年8月末の発行を予定しております)

- ◆若宮大通 (名駅南三～白川出入口付近)
- ・車道：終日車線規制 (東行・西行とも) (片側2車線通行)



- ◆終日規制帯変更
北行 (第三車線)：～R8.7

- ◆夜間車線規制
(支障物撤去、土留め設置等)
東行：R8.7(予定)～

- ◆歩道部終日通行止
～R11 (予定)
迂回のご協力をお願いします


- ◆夜間車線規制
(測量作業)
R8.7 (予定)～

- ◆夜間車線規制
(規制材入替)
R8.7(予定)

- ◆交差点改良工事
※事業者：ささしまライブ24
総合整備事務所

- ◆夜間車線規制
(舗装補修等)
R8.7(予定)～

- ◆江川線
(名駅南二～日置橋)
- ・車道 (北行・南行とも)：終日車線規制 (片側2車線通行)
 - ・歩道：幅員縮小



- ◆夜間車線規制
(資機材搬入出)
東行：R8.8～R8.9

- ◆昼夜白川出口路肩規制
(土留め設置等)
東行：R8.9

- ◆夜間車線規制
(仮設備解体)
西行：～R8.7(予定)

- ◆昼間車道通行止 (数日)
(資材置場整備)
～R8.8(予定)

